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Β.4.  Σύνταξη Προγράµµατος ∆ράσης  
 
Β.4.1  Απαιτούµενες µελέτες  
 
  Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Χωροταξικού Σχεδίου 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΥΠΕΧΩ∆Ε – ENVIPLAN, Γ’ Φάση, 1999) και 
του Βασικού Προγράµµατος ∆ράσης, προτείνονται µια σειρά από µελέτες 
ως απαραίτητες για την εφαρµογή του Σχεδίου, κατατασσόµενες σε δύο 
οµάδες: 
 - Μελέτες χωροταξικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. 
 - Έρευνες και µελέτες ειδικής θεµατολογίας µε εξειδίκευση σε χωρικό ή 

κλαδικό επίπεδο. 
 
Χαρακτηριστικά, αναφέρονται µελέτες που αφορούν: 
 - το  Κτηµατολόγιο 
 - το σύστηµα µεταφορών 
 - την ολοκληρωµένη διαχείριση του υδατικού δυναµικού 
 - την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων 
 - την ολοκληρωµένη διαχείριση των αλιευτικών πεδίων 
 - την ενεργειακή κάλυψη 
 - ειδικές χωροταξικές µελέτες σε επίπεδο νησιού ή υποπεριοχών του 
 - τη γεωργική ανάπτυξη 
 - την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού 
 - την αγορά εργασίας 
 - την ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας. 
 
  Στο σύνολό τους οι µελέτες που ενδεικτικά περιλαµβάνονται στο 
Πρόγραµµα ∆ράσης για την Εφαρµογή του ΧΣΠ, υποστηρίζεται ότι 
µπορούν να αποτελέσουν υπόβαθρο άµεσα ή έµµεσα συσχετιζόµενο µε το 
επιθυµητό µοντέλο ανάπτυξης του τουρισµού στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου. 
 
  Η επιλογή του σεναρίου αειφορικής ανάπτυξης του τουρισµού 
επιβάλλει ακόµη και όταν ήδη έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται σήµερα 
ορισµένες από τις προαναφερθείσες µελέτες, την επαναπροσέγγιση των 
ειδικών θεµάτων διερεύνησής τους. 
 
  Με στόχο την εφαρµογή κατευθύνσεων αειφορικής ανάπτυξης του 
τουρισµού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θεωρείται αρχικά κρίσιµη η 
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µελέτη – έρευνα βασικών συνιστωσών του σταδίου και προτύπου 
ανάπτυξης που έχει ακολουθηθεί / διαµορφωθεί έως σήµερα (αποτίµηση 
υφιστάµενης κατάστασης). Η έρευνα αυτή µπορεί να καλυφθεί µε τις 
µελέτες που ενδεικτικά καταγράφονται στη συνέχεια: 
 
1. Μελέτες σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη 

του τουρισµού σε νησιά µε διαφορετικούς τύπους τουριστικής 
ανάπτυξης και άρα διαφορετικού βαθµού πιέσεις και ανάγκες 
σχεδιασµού (π.χ. σε επίπεδο οµάδας νησιών).  

 
2. Μελέτες για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο εργασιακό πεδίο από 

την ανάπτυξη του τουρισµού σε νησιά της Περιφέρειας και για τις 
αλλαγές που επήλθαν στην απασχόληση, την ανεργία, την αγορά 
εργασίας και την παραγωγική δοµή τους (π.χ. σε επίπεδο οµάδας 
νησιών ή αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων). 

 
3. Μελέτες για την εκτίµηση των οικονοµικών επιπτώσεων του τουρισµού 

σε επίπεδο Περιφέρειας και συγκεκριµένων νησιών (επενδύσεις, 
εισοδήµατα, επιχειρηµατική δραστηριότητα κ.α.). 

 
4. Μελέτες αξιολόγησης των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών 

(επικοινωνίες, µέσα µεταφοράς, λιµάνια, δρόµοι, κοινωνικές υποδοµές 
και υπηρεσίες) που σχετίζονται µε τις τουριστικές δραστηριότητες στα 
νησιά της Περιφέρειας (π.χ. σε επίπεδο οµάδας νησιών). 

 
5. Μελέτες για την εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης και των 

δυνατοτήτων ανάπτυξης ειδικών µορφών τουρισµού, µε έµφαση στις 
ακόλουθες: 

 Θαλάσσιος τουρισµός. 
 Οικοτουρισµός. 
 Αγροτοτουρισµός. 
 Πολιτιστικός τουρισµός. 
 Συνεδριακός τουρισµός. 
 Εκπαιδευτικός τουρισµός. 
 Θρησκευτικός τουρισµός  
 Ιαµατικός τουρισµός και τουρισµός υγείας κ.α. 

 
6. Μελέτη για τη δηµιουργία δικτύου τουριστικών επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας, που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση των διαδικασιών 
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συνεργασίας καθώς και την ανάπτυξη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε 
στόχο την προώθηση του κοινού προϊόντος που διαθέτουν. 

 
7. Μελέτη για τη δυνατότητα δηµιουργίας και πώλησης τουριστικών 

πακέτων από συνεργαζόµενους φορείς (πρακτορεία, ξενοδοχεία, 
αναπτυξιακές εταιρείες)  που θα αφορούν συνδυασµένη παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών από περισσότερα του ενός νησιά της 
Περιφέρειας. 

 
8. Εκτίµηση των αναγκών των τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας 

σε εφαρµογές τεχνολογίας και τις ανάγκες σχετικής εκπαίδευσης των 
εργαζοµένων σ’ αυτές (π.χ. σε επίπεδο οµάδας νησιών ή σε 
αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις). 

 
9. ∆ιερεύνηση των αναγκών σχεδίασης και εφαρµογής προγραµµάτων 

από απόσταση εκπαίδευσης σε θέµατα που σχετίζονται µε την 
οργάνωση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων. 

 
10. Πραγµατοποίηση ερευνών αγοράς προκειµένου να εντοπιστεί το 

προφίλ των τουριστών (αλλοδαπών και ηµεδαπών) που επισκέπτονται 
τα νησιά, των προτιµήσεών τους και των προβληµάτων που 
αντιµετώπισαν κατά την επίσκεψη και παραµονή τους στα νησιά της 
Περιφέρειας (π.χ. σε επίπεδο οµάδας νησιών ή νησιού). 

 
11. Πραγµατοποίηση µελετών για την εκτίµηση των χωροταξικών 

παραµέτρων δηµιουργίας ή επέκτασης σχετικών µε τον τουρισµό 
δραστηριοτήτων σε νησιά της Περιφέρειας. 

 
12. Πραγµατοποίηση µελετών για τις ευρύτερες θεσµικές αλλαγές στις 

διαδικασίες συµµετοχής στον προγραµµατισµό και τη διαχείριση 
προγραµµάτων ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. 

 
  Ως προς το χωρικό επίπεδο αναφοράς των απαιτούµενων µελετών, 
κρίνεται αναγκαία η αντιµετώπιση κρίσιµων θεµάτων σε επίπεδο 
Περιφέρειας, καταρχήν, αλλά και η εξειδίκευσή τους σε επίπεδο οµάδας 
νησιών ή και νησιού, στη συνέχεια. 
 
  Στον Πίνακα που ακολουθεί, επιχειρείται η ανά οµάδα νησιών 
καταγραφή της τυπολογίας των µελετών που απαιτούνται στο πλαίσιο της 



 69

εφαρµογής του σεναρίου αειφορικής προσέγγισης. Ο τρόπος 
συµπλήρωσης του Πίνακα εµπεριέχει την έννοια της χρονικής 
προτεραιότητας, καθώς σε όλες τις οµάδες των νησιών απαιτούνται 
µελέτες όλων των κατηγοριών/τύπων που περιλαµβάνονται: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.1: Τυπολογία απαιτούµενων µελετών ανά οµάδα νησιών 
 

 ΤΥΠΟΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Οµάδα 
Νησιών 

Αναπτυξιακές 
ΤΑΠ 

Σκοπιµότητας Κόστους 
οφέλους 

Χωροταξικές Πολεοδοµικές -
Ρυθµιστικές 

Κυκλοφοριακές Ειδικές 
περιβαλλοντικές 

Έρευνας 
Αγοράς 

Επικοινωνιακής 
Στρατηγικής 

I   √ √ √ √ √ √ √ 
II   √ √ √ √ √ √ √ 
III  √  √ √ √ √ √ √ 
IV √ √  √ √  √ √ √ 
V √   √   √   
VI √   √   √   

 
Πηγή: Οµάδα Μελέτης – ENVIPLAN Γ. Θ. Τσεκούρας & Συν/τες 
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  Σύµφωνα µε τη θεώρηση της Οµάδας Μελέτης απαιτούνται µελέτες 
εξειδίκευσης των κατευθύνσεων του Χωροταξικού Σχεδίου της Περιφέρειας 
ανά οµάδα νησιών. Στις περιπτώσεις όπου έχουν εκπονηθεί Ειδικές 
Χωροταξικές Μελέτες κρίνεται απαραίτητη η επικαιροποίησή τους. Με 
δεδοµένο ότι η προστασία και ανάδειξη του εύθραυστου περιβάλλοντος 
των νησιών του Νοτίου Αιγαίου αποτελεί κύριο άξονα στην κατάρτιση του 
σεναρίου αειφορικής ανάπτυξης του τουρισµού, η εκπόνηση ειδικών 
περιβαλλοντικών µελετών οφείλει να αποτελεί επίσης προτεραιότητα µε 
χωρικό επίπεδο αναφοράς έως και το νησί ή χωρικές ενότητες του νησιού. 
 
  Η εκπόνηση αναπτυξιακών µελετών ή Τοπικών Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων θεωρείται ως αναγκαιότερης για τις Οµάδες IV, V και VI, 
καθώς είναι αυτές που το δυναµικό τους έχει αξιολογηθεί λιγότερο ή 
αδροµερώς έως σήµερα (ιδιαίτερα των Οµάδων V και VI). 
 
  Μελέτες σκοπιµότητας ανάπτυξης π.χ. ειδικών µορφών τουρισµού, 
φαίνεται να είναι µεγαλύτερης προτεραιότητας για τα νησιά των Οµάδων ΙΙΙ 
και IV. 
 
  Το επίπεδο και η ένταση ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας 
στα «δυναµικά και υπό πίεση» νησιά της Περιφέρειας (Οµάδες Ι και ΙΙ) 
αποτελούν τον βασικό λόγο πρόκρισης µελετών Κόστους – Οφέλους για 
την αειφορική ανάπτυξη του τουρισµού σε αυτά (σταδιακή αλλαγή 
κατεύθυνσης υφιστάµενης τουριστικής ανάπτυξη, κ.λπ.). 
 
  Όσον αφορά τις προτεραιότητες για εκπόνηση ρυθµιστικών – 
πολεοδοµικών µελετών θα πρέπει να σηµειωθεί η άµεση αναγκαιότητα 
εκπόνησής τους στο πλαίσιο του Ν. 2508/97 τόσο για τον αστικό χώρο 
(ΓΠΣ) όσο και τον αγροτικό (ΣΧΟΟΑΠ) σε επίπεδο νησιού. 
 
  Στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡ έχουν ήδη υποβληθεί προτάσεις για 
εκπόνηση των ακολούθων : 
 - ΓΠΣ ∆. Πάρου 
 - ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµων Κύθνου, ∆ρυµαλιάς, Σερίφου, Σίφνου, Τήνου και 

Εξωµβούργου. 
 
  Παράλληλα, εκπονείται σήµερα το ΓΠΣ του ∆ήµου Νάξου, όπως και 
ΣΧΟΟΑΠ ορισµένων ∆ήµων της Ρόδου (Καλλιθέας, Νότιας Ρόδου). 
 



 72

  Το πρόσφατο ∆ιάταγµα του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 402∆/14-5-
2002) περί Χαρακτηρισµού ορισµένων µικρών νησιών του Αιγαίου, 
περιλαµβάνει επίσης διατάξεις πολεοδοµικής υφής (µε έµφαση στη 
δόµηση στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισµών περιοχές). 
 
  Πρόκειται για τα νησιά: Κίµωλος, ∆ονούσα, (Άνω) Κουφονήσι, 
Ηρακλειά, Σχοινούσα, Αµοργός, Ανάφη, Σίκινος, Φολέγανδρος (Ν. 
Κυκλάδων), Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, Μεγίστη, Κάσος, Τέλενδος, Ψέριµος, 
Αστυπάλαιας, Λειψοί, Αγαθονήσι και Αρκοί (Ν. ∆ωδεκανήσου). 
 
  Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών στο πλαίσιο της ανάγκης για 
ιδιαίτερη προστασία µπορεί να συµβάλει στην κατεύθυνση της επιθυµητής 
ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας στα συγκεκριµένα νησιά. 
 
  Στα πλαίσια των Μέτρων 4.7 και 4.8 του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 
εκπονούνται επίσης Αστικές Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις για τµήµατα του 
αστικού χώρου της πόλης της Ρόδου (Αγ. Απόστολοι – Ασγούρου) και της 
κεντρικής περιοχής της Ερµούπολης, που στις πράξεις τους 
περιλαµβάνουν και µελέτες πολεοδοµικού αντικειµένου. 
 
  Το µέγεθος και η ένταση των δραστηριοτήτων – λειτουργιών της 
πόλης της Ρόδου, (άµεσα η έµµεσα συναρτώµενες µε τον τουρισµό) 
συνηγορούν στην αναγκαιότητα εκπόνησης ρυθµιστικής µελέτης για τον 
οµώνυµο ∆ήµο. 
 
  Γενικότερα, προτείνεται η διερεύνηση (µε λεπτοµέρεια) για τις 
πολεοδοµικές µελέτες οικισµών των νησιών των τεσσάρων πρώτων 
Οµάδων νησιών (βαθµός προτεραιότητας). 
 
  Κυκλοφοριακές µελέτες απαιτούνται για την επίλυση υφιστάµενων 
προβληµάτων συµφόρησης / ανεπάρκειας (σύνδεση λιµανιών – κύριων  
οικισµών) κυρίως κατά την περίοδο της αιχµής της τουριστικής κίνησης µε 
έµφαση στα νησιά των Οµάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, αλλά και την αποφυγή υλοποίησης 
αξόνων που δεν υιοθετούν τις αρχές του αειφορικού σεναρίου (βλ. Ενότητα 
Β.1). 
 
  Έρευνες αγοράς και µελέτες επικοινωνιακής στρατηγικής οφείλουν 
να καταρτισθούν στη βάση των γενικών κατευθύνσεων για άλλου τύπου 
τουριστική ανάπτυξη (µε προτεραιότητα στις Οµάδες νησιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV). 
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Β.4.2  Απαιτούµενα Έργα 
 
  Ως προς τη δοµή και τις προτεραιότητες του Σχεδίου ∆ράσης που 
πρέπει να καταρτιστεί στη βάση µιας αειφορικής προσέγγισης ανάπτυξης 
του τουρισµού, αναφέρονται σε άλλο σηµείο της µελέτης οι Άξονες 
Προτεραιότητας και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 και των τοµεακών Προγραµµάτων 
του Γ’ ΚΠΣ. Περαιτέρω, κρίνεται σκόπιµη και η εκτίµηση της άµεσης ή 
έµµεσης / δυνητικής επίδρασης, επίπτωσης  ή σύνδεσης τους µε την 
τουριστική δραστηριότητα. Στον Πίνακα που ακολουθεί, δίνεται µε 
συνοπτικό τρόπο η συσχέτιση των προγραµµατισµένων αξόνων 
παρέµβασης και της επιθυµητής τουριστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια. 
 
  Στη συνέχεια δίνονται µε συνοπτικό τρόπο και έµφαση στη χωρική 
κατανοµή τους, τα ενταγµένα, έως σήµερα, έργα του ΠΕΠ 2000-2006, καθώς 
και τα αντίστοιχα ενταγµένα στα Τοµεακά Προγράµµατα που αφορούν στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.2: ∆ΟΜΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ/ΕΠΙΠΤΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
1.1 Εναέριες µεταφορές  
1.2 Θαλάσσιες µεταφορές  
1.3 Χερσαίες µεταφορές  
1.4 Εκπαίδευση*  

1. Αντιµετώπιση των προβληµάτων 
του νησιωτικού χαρακτήρα - 
Βασικές υποδοµές 

1.5 Υγεία - Πρόνοια  
   

2.1 Υποδοµές περιβάλλοντος  
2.2 Προστασία δοµηµένου 
περιβάλλοντος 

 
2. Προστασία περιβάλλοντος και 

βιώσιµη διαχείριση φυσικών 
πόρων 

2.3 Προστασία φυσικού 
περιβάλλοντος 

 

   

3.1 Υποδοµές θαλάσσιου τουρισµού  
3.2 ∆ράσεις ενίσχυσης θαλάσσιου 

τουρισµού µε συµµετοχή του 
ιδιωτικού τοµέα 

 

3.3 Ενισχύσεις τουριστικής υποδοµής  
3.4 Πολιτιστική ανάπτυξη και 

πολιτιστικός τουρισµός 
 

3. Έλεγχος της τουριστικής 
ανάπτυξης και αναπρο-
σανατολισµός της 

3.5 Προώθηση εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού - Καινοτόµες δράσεις 

 

   

4.1 ∆ράσεις προώθησης της 
απασχόλησης & ενέργειες 
κατάρτισης 

✔ 

4.2 Υπηρεσίες φροντίδας για την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών 

 

4.3 ∆ράσεις στήριξης ΜΜΕ ✔ 
4.4 Ενίσχυση προωθητικών 

δραστηριοτήτων µε ιδιωτική 
συµµετοχή 

✔ 

4.5 Βελτίωση του παραγωγικού 
περιβάλ-λοντος - Καινοτόµες 
εφαρµογές 

✔ 

4.6 Αναβάθµιση περιβάλλοντος και 
ποιότητα ζωής 

✔ 

4.7 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις 
αστικής ανάπτυξης - ΕΤΠΑ 

✔ 

4. Ενίσχυση και αξιοποίηση των 
δυναµικών νησιωτικών κέντρων 
ανάπτυξης 

4.8 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις 
αστικής ανάπτυξης - ΕΚΤ 

✔ 
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 4.9 Ενίσχυση νέων µορφών 
οικονοµικής δραστηριότητας Ν. 
Λέρου 

✔ 

 
* Αφορά αποκλειστικά κτιριακές εγκαταστάσεις µέχρι και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 
 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ/ΕΠΙΠΤΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
5.1 Υποδοµές αγροτικής παραγωγής ✔ 
5.2 ∆ιαχείριση δασικών πόρων ✔ 
5.3 Ενίσχυση αγροτικών 

δραστηριοτήτων. Επενδύσεις 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

✔ 

5.4 Επενδύσεις διαφοροποίησης 
αγροτικού εισοδήµατος - εµπορία 
γεωργικών προϊόντων ποιότητας 

✔ 

5.5 Μεταποίηση και εµπορία 
γεωργικών προϊόντων 

✔ 

5.6 Υποδοµές και δράσεις για την 
αλιεία 

✔ 

5.7 Βασικές υποδοµές ✔ 
5.8 ∆ράσεις προώθησης της 
απασχόλησης 

✔ 

5. Ανάπτυξη της υπαίθρου και 
ενίσχυση νησιών και περιοχών 
χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης 

5.9 Τόνωση της τοπικής οικονοµίας µε 
καινοτόµες δράσεις 

✔ 

   

6.1 Εφαρµογή Ε.Τ.Π.Α ✔ 
6.2 Εφαρµογή Ε.Γ.Τ.Π.Ε ✔ 

6. Τεχνική Βοήθεια 

6.3 Εφαρµογή Ε.Κ.Τ ✔ 

 Άµεση 

✔ Έµµεση – συµπληρωµατική  - δυνητική 

Πηγή: ΠΕΠ Ν. Αιγαίου – Επεξεργασία Οµάδας Μελέτης 
 
 
- Ενταγµένα Έργα στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 
 
  Και τα 15 έργα οδοποιίας συνδέονται άµεσα µε την τουριστική 
ανάπτυξη των νησιών: 
 
 - Ρόδου:   5 
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 - Κω:    1 
 - Καρπάθου:  1 
 - Καλύµνου:   1 
 - Χάλκης:    1 
 - Νάξου:    2 
 - Σύρου:    2 
 - Τήνου:    1 
 - Σίφνου:    1 
  Τα 13 έργα αποχέτευσης – επεξεργασίας λυµάτων / αντιπληµµυρικά 
κατανέµονται στα νησιά: 
 
 - Μύκονος:  1 
 - Λέρος:   1   
 - Πάρος:   1 
 - Τήνος:   1 
 - Αµοργός:  1 
 - Ρόδος:   6 
 - Κουφονήσι:  1  
 - Λειψοί:   1 
 
  Τα 2 έργα διαχείρισης υδατικών πόρων – εγγειοβελτιωτικά έργα 
αφορούν τα νησιά Κω και Πάρο. 
 
  Τα 4 έργα που αφορούν σε µουσεία κατανέµονται στα νησιά : Τήνος, 
Μεγίστη, Κάρπαθος και Ρόδος. 
 
  Τα 11 έργα που αφορούν εγκαταστάσεις λιµένων, τουριστικών 
λιµένων και αλιευτικών καταφυγίων κατανέµονται στα νησιά: 
 
 - Κάλυµνος:  1  
 - Κώς:    2 
 - Ρόδος:   3 
 - Κύθνος:   1 
 - Πάρος:   1 
 - Σύρος:   1 
 - Λειψοί:   1 
 - Φολέγανδρος: 1 
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  Η κατανοµή των 13 ενταγµένων στο ΠΕΠ έργων που αφορούν σε 
ανάπλαση – ανάδειξη – αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων και 
µνηµείων στα νησιά της Περιφέρειας είναι η ακόλουθη: 
 
 - Ρόδος:  2 
 - Κως:   3 
 - Πάτµος: 2 
 - Άνδρος: 2 
  
 - Θήρα:  1 
 - Λέρος:  1 
 - Τήλος:  1 
 
 
- Έργα Τοµεακών Προγραµµάτων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 
 

 ∆ιανοµαρχιακά 
 
 - Μελέτες – Εργαλεία – Έρευνες 
  Η παρούσα µελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας και η 
προώθηση της θεσµοθέτησης του ΧΣΠ Ν. Αιγαίου. 
 
 - Ιδιωτικές Επενδύσεις – Τουρισµός 
 
  Ποιοτικός εκσυγχρονισµός ξενοδοχείων, camping και ενοικιαζοµένων 
επιπλωµένων διαµερισµάτων που δεν υπάγονται στο Ν. 2601/98 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Επιχειρηµατικά Σχέδια ΜΜΕ όλων των 
τουριστικών κλάδων της Περιφέρειας. 
 

 Νοµός ∆ωδεκανήσου 
 
 - Έργα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
 
  Περιλαµβάνεται ο ΧΥΤΑ Νήσου Τήλου και τα έργα υποδοµής ΧΥΤΑ 
∆ήµου Λειψών. 
 
 - ∆ιαχείριση υδατικών πόρων – εγγειοβελτιωτικά 
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  Περιλαµβάνονται τα έργα αξιοποίησης της λιµνοδεξαµενής Σκολωνίτη 
Ρόδου. 
 
 - Ανάπλαση – ανάδειξη – αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων και 

µνηµείων 
 
  Περιλαµβάνεται µέρος του δικτύου πολιτιστικών στοιχείων 
«ΚΑΣΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» – ∆ιαδροµή Πολιτιστικού Τουρισµού, καθώς και 
έργα στερέωσης – αναστήλωσης µνηµείων ακρόπολης Λίνδου, 
αποκατάστασης µεσαιωνικών µνηµείων και οχυρώσεων Πόλης Ρόδου. 
 
 - Έργα υποδοµής / προµήθεια – εγκατάσταση εξοπλισµού / παροχή 

υπηρεσιών για την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος. 
 
  Περιλαµβάνεται πρόγραµµα παρακολούθησης ποιότητας νερών 
ακτών κολύµβησης. 
 
 - Ιδιωτικές Επενδύσεις – Τουρισµός 
 
  Αφορά στην Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων Ν. 2601/98 (έτους 2000-
) για ποιοτικό εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων και camping Γ’ τάξης και άνω, 
(έτους        2001-) για εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής και για 
ποιοτικό εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων και camping Γ’ τάξης και άνω. 
 
 - Εκπαίδευση 
 
  Περιλαµβάνονται έργα που αφορούν στην αναβάθµιση σπουδών και 
εκπόνηση προγραµµάτων πρακτικής άσκησης των ανωτέρων σχολών 
τουριστικής εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), καθώς και των τεχνικών επαγγελµατικών 
εκπαιδευτηρίων των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης. 
 

 Νοµός Κυκλάδων 
 
 - Έργα Υποδοµής Υγείας και Πρόνοιας 
 
  Περιλαµβάνεται ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός για το νοµαρχιακό 
Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου. 
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 - Έργα και εγκαταστάσεις λιµένων τουριστικών λιµένων και αλιευτικών 
καταφυγίων. 

 
  Περιλαµβάνεται το αλιευτικό καταφύγιο νήσου Ιου.  
 
 - Ανάπλαση, ανάδειξη, αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων και 

µνηµείων. 
 
  Περιλαµβάνονται έργα συντήρησης και ανάδειξης Αρχαίας Καρθαίας 
Κέας, η διαµόρφωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Σκάρκου Ίου 
και Ακρόπολης Αγίου Ανδρέα Σίφνου, η συντήρηση – στερέωση των 
µνηµείων της ∆ήλου και η ανάδειξη, διαµόρφωση και αντικατάσταση του 
στεγάστρου στον αρχαιολογικό χώρο Ακρωτηρίου Θήρας. 
 
 - Έργα υποδοµής / προµήθεια – εγκατάσταση εξοπλισµού / παροχή 

υπηρεσιών για την προστασία, αναβάθµιση του περιβάλλοντος. 
 
  Περιλαµβάνεται πρόγραµµα για την παρακολούθηση της ποιότητας 
των νερών των ακτών κολύµβησης. 
 
 - Υποδοµές Ενεργειακού Τοµέα – ∆ίκτυα 
 
  Περιλαµβάνεται το έργο «Υποβρύχιες διασυνδέσεις Μέσης Τάσης 
Πάρου – Ίου. 
 
 - Ιδιωτικές Επενδύσεις – Τουρισµός 
 
  Αφορά στην ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων Ν. 2601/98 (έτους 2000-
) για τον ποιοτικό εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων και camping Γ’ τάξης και 
άνω. 
 
  H αναφορά ποσοτικών δεικτών για ενισχυόµενες επιχειρήσεις µέσω 
δράσεων του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου δεν είναι δυνατή για το Μέτρο 3.3 
(Ενισχύσεις Τουριστικής Υποδοµής) καθώς δεν έχουν ενταχθεί έως σήµερα 
έργα σε αυτό. Στον Πίνακα Β.4.3 που ακολουθεί, δίνονται οι δείκτες εκροών 
µε αναφορά στην Τιµή-Στόχο 2006, ανά Μέτρο του Αξονα Προτεραιότητας 3 
που αφορά στον "Ελεγχο της τουριστικής ανάπτυξης και τον 
αναπροσανατολισµό της". 
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ΠΙΝΑΚΑΣ B.4.3: ∆ΕΙΚΤEΣ ΕΚΡΟΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 - ΑΞΟΝΑΣ 3 
  

ΜΕΤΡΟ  ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α  
 ΣΤΟΧΟΣ 

2006 

3.1 
∆ίκτυο καταφυγίων - αγκυροβολίων τουριστικών 
σκαφών (Νέο) 

Αριθµός 
καταφυγίων 10 

3.2 
Μαρίνες (Νέες) και Κέντρο Επισκευής και 
∆ιαχείµασης Σκαφών Αναψυχής (Νέο) Αριθµός  2 

3.3 Μεσαίες τουρστικές µονάδες (Βελτίωση)* Αριθµός 
30 (3.000 
κλίνες) 

  Μικρές τουριστικές µονάδες (Βελτίωση)* Αριθµός 
50 (750 
κλίνες) 

3.4 Ανάδειξη µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων Αριθµός 12 

  
∆ηµιουργία χώρων σύγχρονης πολιτιστικής 
δραστηριότητας Αριθµός   

  ∆ηµιουργία ή ανακατασκευή µουσείων Αριθµός   

3.5 
Ενίσχυση δράσεων εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού Αριθµός  5 

  Συνεδριακά κέντρα Αριθµός   

  Κέντρα λουτροθεραπείας Αριθµός   

  Προπονητικά κέντρα Αριθµός   

  Πολιτιστικές διαδροµές Αριθµός   

  
Ενέργειες προβολής τουριστικού προϊόντος 
Περιφέρειας Αριθµός   

 * Πρόβληµα ποσοτικοποίησης των δεικτών 
Πηγή: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης  ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-
2006 –   Αξιολόγηση ΠΕΠ Ν. Αιγαίου, 2003. 
 
 
  Για τα υπόλοιπα Μέτρα του Αξονα 3 (πλην του 3.3), τα ενταγµένα έως 
σήµερα έργα δίνονται στον Πίνακα Β.4.4, µε ταυτόχρονη αναφορά  του 
ποσοστού απορρόφησής τους, ως ένδειξη του βαθµού επίτευξης της Τιµής – 
Στόχου 2006. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.4: Στοιχεία απορρόφησης ανά ενταγµένο έργο του Αξονα 3 του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-2006 

Α/Α Μέτρο Τίτλος Έργου Νοµός Νησί Τελικός 
∆ικαιούχος  Π/Υ Έργου     Νοµικές 

∆εσµεύσεις 
Πληρωµές 
Έργου 

Απορρό
φηση Παρατηρήσεις Ηµεροµηνία  

Ένταξης 

69 3.1 Αγκυροβόλιο Τουριστικών 
Σκαφών Νάουσας ν.Πάρου ΚΥΚ Πάρος Ν.Α.Κυκλά

δων 2.502.000 0 0 0,00% Στάδιο συµπλήρωσης / 
διόρθωσης της µελέτης. 30/08/02 

70 3.1 Αγκυροβόλιο Σκαφών Αναψυχής 
στη Σκάλα Αστυπάλαιας ∆Ω∆ Αστυπάλαι

α Λ.Τ.∆. 4.050.000 0 0 0,00% Στάδιο ελέγχου της 
µελέτης. 15/04/03 

 
    3.1 

 
 
 
 

6.552.000 0 0 0,00%     

71 3.2 
Κέντρο Επισκευής & ∆ιαχείµασης 
Σκαφών Αναψυχής Ρόδου (Β' Φάση) 
(*) 

∆Ω∆ Ρόδος Ν.Α.∆ωδ/σ
ου 5.169.235 5.169.235 4.727.769 91,46% Το έργο σχεδόν 

ολοκληρώθηκε. 19/10/01 

72 3.2 
Ολοκλήρωση Κέντρου ∆ιαχείµασης 
Σκαφών Αναψυχής - Μαρίνας Σύρου 
(*) 

ΚΥΚ Σύρος Ν.Α.Κυκλά
δων 4.110.000 3.041.826 1.979.193 48,16% Το έργο σχεδόν 

ολοκληρώθηκε. 19/10/01 

  
    3.2 
  

  
  

  

9.279.235 8.211.061 6.706.962 72,28%     

73 3.4 
Αναστήλωση - Αξιοποίηση 
Ιπποτικού Φρουρίου Αρχαγγέλου ν. 
Ρόδου - Α' Φάση 

∆Ω∆ Ρόδος 
∆. 
Αρχαγγέλο
υ 

393.428 393.428 236.269 60,05% Το έργο σχεδόν 
ολοκληρώθηκε. 13/05/02 

74 3.4 Μουσείο Μαρµαροτεχνίας στον 
Πύργο Τήνου ΚΥΚ Τήνος Π.Τ.Ι. 

Ε.Τ.Β.Α. 2.719.963 0 0 0,00% Το 1ο υποέργο 
δηµοπρατείται στις 21/5. 24/07/02 

75 3.4 
Συντήρηση - Αποκατάσταση 
Αναστηλωµένης Ρωµαϊκής Οικίας 
Κω 

∆Ω∆ Κως Υπ. 
Πολιτισµού 2.723.022 689.655 53.450 1,96% 

Το 2ο υποέργο 
δηµοπρατήθηκε 18/9. 
Στάδιο υπογραφής 
σύµβασης. Στάδιο 
υλοποίησης 1ου και 3ου 
υποέργου 
(αυτεπιστασίες). 

31/07/02 

76 3.4 Αποκατάσταση-ανάδειξη Νικολαϊδη 
στην Πάτµο ∆Ω∆ Πάτµος 4η Ε.Β.Α. 469.550 469.552 70.657 15,05% Στάδιο υλοποίησης 

(αυτεπιστασία). 01/08/02 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.4: Στοιχεία απορρόφησης ανά ενταγµένο έργο του Αξονα 3 του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-2006 (συνέχεια) 

Α/Α Μέτρο Τίτλος Έργου Νοµός Νησί Τελικός 
∆ικαιούχος  Π/Υ Έργου  Νοµικές 

∆εσµεύσεις 
Πληρωµές 
Έργου 

Απορρό
φηση Παρατηρήσεις Ηµεροµηνία  

Ένταξης 

77 3.4 Αποκατάσταση Ιεράς Μονής 
Ζωοδόχου Πηγής Πάτµου ∆Ω∆ Πάτµος 4η Ε.Β.Α. 856.933 856.933 137.960 16,10% 

Στάδιο υλοποίησης 1ου 
υποέργου (αυτεπιστασία) 
και έκδοσης απόφασης 
αυτεπιστασίας για το 2ο 
υποέργο. 

06/08/02 

78 3.4 
Αποκατάσταση ιπποτικής οικίας 
Τζέµ στη Μεσαιωνική πόλη της 
Ρόδου 

∆Ω∆ Ρόδος 4η Ε.Β.Α. 743.000 743.000 54.914 7,39% Στάδιο υλοποίησης 
(αυτεπιστασία). 21/08/02 

79 3.4 
∆ιαµόρφωση και Ανάδειξη 
Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας 
Θήρας 

ΚΥΚ Θήρα ΚΑ' Ε.Π.Κ.Α. 1.760.822 0 0 0,00% 
Στάδιο έκδοσης 
απόφασης 
αυτεπιστασίας. 

17/09/02 

80 3.4 
Έκθεσης Ιστορικής Συλλογής 
Καστελλόριζου στο Οθωµανικό 
Τέµενος 

∆Ω∆ Μεγίστη 4η Ε.Β.Α. 528.247 431.402 62.470 11,83% 

Στάδιο υλοποίησης 1ου 
υποέργου (αυτεπιστασία) 
και έκδοσης απόφασης 
αυτεπιστασίας για το 2ο 
υποέργο. 

27/09/02 

81 3.4 Αποκατάσταση Ναού Αγίου Ιωάννη 
Θεολόγου στη Λέρου ∆Ω∆ Λέρος 4η Ε.Β.Α. 410.858 410.858 16.717 4,07% Στάδιο υλοποίησης 

(αυτεπιστασία). 04/10/02 

82 3.4 ∆ίκτυο Μνηµείων ν. Τήλου ∆Ω∆ Τήλος 4η Ε.Β.Α. 1.115.187 520.232 33.068 2,97% 

Στάδιο υλοποίησης 1ου 
υποέργου (αυτεπιστασία) 
και έκδοσης απόφασης 
αυτεπιστασίας για το 2ο 
υποέργο. 

07/10/02 

83 3.4 Στεραίωση, αναστήλωση και 
ανάδειξη αρχαίου τείχους Νισύρου ∆Ω∆ Νίσυρος ΚΒ' Ε.Π.Κ.Α. 730.000 730.000 6.153 0,84% Στάδιο υλοποίησης 

(αυτεπιστασία). 07/10/02 

84 3.4 Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων 
Πόλεως Κω  ∆Ω∆ Κως 4η Ε.Β.Α. 968.452 264.123 6.096 0,63% 

Στάδιο υλοποίησης 
(αυτεπιστασία) 1ου 
υποέργου. 

17/10/02 

85 3.4 Αρχαιολογικό Μουσείο Καρπάθου ∆Ω∆ Κάρπαθος ΚΒ' Ε.Π.Κ.Α. 440.205 0 0 0,00% Αναµένονται οι µελέτες 
για έλεγχο. 24/10/02 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.4: Στοιχεία απορρόφησης ανά ενταγµένο έργο του Αξονα 3 του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-2006 (συνέχεια) 

Α/Α Μέτρο Τίτλος Έργου Νοµός Νησί Τελικός 
∆ικαιούχος  Π/Υ Έργου   Νοµικές 

∆εσµέυσεις 
Πληρωµές 
Έργου 

Απορρό
φηση Παρατηρήσεις Ηµεροµηνία  

Ένταξης 

86 3.4 Βελτίωση Αρχαιολογικού Μουσείου 
Ρόδου ∆Ω∆ Ρόδος ΚΒ' Ε.Π.Κ.Α. 1.798.680 1.306.290 0 0,00% 

Στάδιο υλοποίησης 
(αυτεπιστασία) 1ου και 
2ου υποέργου. 

25/10/02 

87 3.4 
∆ιαµόρφωση και Ανάδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου Υψηλής 
Άνδρου 

ΚΥΚ Άνδρος ΚΑ' Ε.Π.Κ.Α. 880.410 0 0 0,00% 
Στάδιο έκδοσης 
απόφασης 
αυτεπιστασίας. 

29/11/02 

88 3.4 Στερέωση-Συντήρηση Βυζαντικών 
Μνηµείων Άνδρου ΚΥΚ Άνδρος 2η Ε.Β.Α. 303.469 0 0 0,00% Αναµένονται οι µελέτες 

για έλεγχο. 29/11/02 

89 3.4 Αποκατάσταση και ανάδειξη 
Παλαιού Πυλίου στην Κω ∆Ω∆ Κως 4η Ε.Β.Α. 586.940 205.429 0 0,00% 

Στάδιο υλοποίησης 
(αυτεπιστασία) 2ου 
υποέργου. 

29/11/02 

90 3.4 
Στερέωση - Ανάδειξη της Νότιας 
Ρόδου και Αποκατάσταση 
Ελληνιστικής Γέφυρας  

∆Ω∆ Ρόδος ∆. Ρόδου 1.030.000 452.458 0 0,00% Στάδιο υλοποίησης του 
1ου υποέργου. 29/11/02 

91 3.4 
Αποκατάσταση Οικίας 
∆ηµητρακόπουλου στη Παροικιά 
Πάρου 

ΚΥΚ Πάρος ∆. Πάρου 871.440 0 0 0,00% Στάδιο ελέγχου µελέτης. 07/01/03 

92 3.4 
Αποκατάσταση, Συντήρηση και 
Ανάδειξη Ι.Μ. Χοζοβιωτίσσης 
Αµοργου 

ΚΥΚ Αµοργός 4η Ε.Β.Α. 586.940 188.994 0 0,00% 
Στάδιο έκδοσης 
απόφασης αυτεπιστασίας 
1ου υποέργου. 

07/02/03 

93 3.4 Αρχαιολογικό Μουσείο Κιµώλου ΚΥΚ Κίµωλος ΚΑ' Ε.Π.Κ.Α. 402.252 0 0 0,00% 
Στάδιο έκδοσης 
απόφασης 
αυτεπιστασίας. 

07/02/03 

94 3.4 
∆ιαµόρφωση και ανάδειξη 
αρχαιολογικού χώρου Φυλακωπής 
Μήλου 

ΚΥΚ Μήλος ΚΑ' Ε.Π.Κ.Α. 880.411 0 0 0,00% Στάδιο προέγκρισης 
αυτεπιστασίας. 07/02/03 

95 3.4 
Επισκευή και Αναστήλωση του 
Πυργοµονάστηρου του Χριστού 
Φωτοδότη στο ∆ανακό Νάξου 

ΚΥΚ Νάξος ∆.Α.Β.Μ.Μ. 1.321.500 0 0 0,00% Στάδιο σύνταξης τευχών 
δηµοπράτησης. 07/02/03 

96 3.4 
Ανάδειξη Αρχαίου Πύργου Αγ. 
Τριάδος Αµοργού και 
Περιβάλλοντος Χώρου 

ΚΥΚ Αµοργός ΚΒ' Ε.Π.Κ.Α. 646.000 0 0 0,00% Στάδιο προέγκρισης 
αυτεπιστασίας. 20/02/03 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.4: Στοιχεία απορρόφησης ανά ενταγµένο έργο του Αξονα 3 του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-2006 (συνέχεια) 

Α/Α Μέτρο Τίτλος Έργου Νοµός Νησί Τελικός 
∆ικαιούχος 

 Π/Υ 
Έργου      

Νοµικές 
∆εσµεύσεις 

Πληρωµέ
ς Έργου 

Απορ-
ρόφηση Παρατηρήσεις Ηµεροµηνία  

Ένταξης 

97 3.4 
Συντήρηση και Ανάδειξη Αρχαίου 
Υδραγωγείου Νάξου και Ιερού των 
Πηγών στις Μέλανες 

ΚΥΚ Νάξος Πανεπιστήµι
ο Αθηνών 

1.138.000 
0 0 0,00% Στάδιο προέγκρισης 

αυτεπιστασίας. 12/05/03 

98 3.4 Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο του 
Λυκείου Ελληνίδων Σύρου ΚΥΚ Σύρος Πανεπιστήµι

ο Αθηνών 

460.900 
0 0 0,00% 

Στάδιο σύνταξης τευχών 
προκήρυξης της 
οριστικής µελέτης. 

12/05/03 

99 3.4 
Επισκευή Σχολής Ουρσουλινών 
Χώρας Νάξου και Μετατροπή σε 
Πολιτιστικό Κέντρο  

ΚΥΚ Νάξος ∆. Νάξου 
1.850.000 

0 0 0,00% 
Στάδιο σύνταξης τευχών 
προκήρυξης της 
οριστικής µελέτης. 

22/05/03 

100 3.4 
Αναστήλωση και Ανακαίνιση Νότιου 
Συγκροτήµατος Μεγάλης Ροτόντας 
Τουριστικών Εγκαταστάσεων 
Καλλιθέας Ρόδου - Β' Φάση 

∆Ω∆ Ρόδος ∆. Καλλιθέας 
2.795.620 

0 0 0,00% Στάδιο ελέγχου των 
µελετών. 22/05/03 

101 3.4 Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύµνου ∆Ω∆ Κάλυµνος ΚΒ' Ε.Π.Κ.Α. 
898.000 

0 0 0,00% Στάδιο προέγκρισης 
αυτεπιστασίας. 22/05/03 

102 3.4 Αρχαιολογικό Μουσείο Νισύρου ∆Ω∆ Νίσυρος ΚΒ' Ε.Π.Κ.Α. 
696.900 

0 0 0,00% Στάδιο προέγκρισης 
αυτεπιστασίας. 22/05/03 

  
    3.4 
  

  
  

  

31.007.129 

7.662.355 677.754 2,19%     

103 3.5 Άξιοποίηση Σπηλαίου Αντιπάρου (Α' 
Φάση) ΚΥΚ Αντίπαρος Κ. Αντιπάρου 

463.300 
0 0 0,00% Στάδιο επικαιροποίησης 

τευχών δηµοπράτησης. 20/05/03 

104 3.5 
Αποκατάσταση - Επισκευή 
Ανεµόµυλων και Παλαιου Φάρου 
Λιµένα Ίου 

ΚΥΚ Ίος ∆. Ίου 
340.193 

0 0 0,00% Στάδιο επικαιροποίησης 
τευχών δηµοπράτησης. 20/05/03 

  
    3.5 
  

  

 
  

803.493 0 0 0,00%     

Πηγή: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης  ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-2006 – Αξιολόγηση ΠΕΠ Ν. Αιγαίου, 2003. 
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  Με βάση τις κύριες κατευθύνσεις πολιτικής για την υλοποίηση του 
σεναρίου αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας (Ενότητα 
Β.1.2) και λαµβάνοντας υπόψη τα ήδη υλοποιηµένα και 
προγραµµατιζόµενα προς υλοποίηση έργα ανά νησί της Περιφέρειας, η 
Οµάδα Μελέτης κρίνει σκόπιµη την καταγραφή των ακόλουθων θεµατικών 
πεδίων έργων ανά Οµάδα νησιών, που απαιτούνται επιπλέον - των 
προαναφεροµένων - µε στόχο τη διευκόλυνση υλοποίησης του 
συγκεκριµένου σεναρίου τουριστικής ανάπτυξης ανά χωρική ενότητα 
(οµάδα νησιών). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.5: Απαιτούµενες κατηγορίες παρεµβάσεων ανά Οµάδα νησιών και προτεραιότητα 
 

Κατηγορίες παρεµβάσεων Οµάδα I Οµάδα II Οµάδα III Οµάδα IV Οµάδα V Οµάδα VI 
Λιµένες/τουριστικοί λιµένες - 1(Θήρα) - 2 2 1 
Αεροδρόµια - ελικοδρόµια - - - - - - 
Κυκλοφοριακές παρεµβάσεις 1 1 3 3 - - 
Ύδρευση  1 (Κως) 1 1 (πλην 

Άνδρου) 
1 (πλην Νάξου) 1 1 

Αποχέτευση - Συστήµατα Επεξεργασίας & ∆ιάθεσης Λυµάτων 2 2 2 2 1 3 
∆ιαχείριση Απορριµµάτων 2 1 1 1 1 2 
Υποδοµές Ενέργειας - - - - 3 3 (Αρκοί, Μαράθι) 
Υποδοµές Τηλεπικοινωνιών - - - - - 2(Αρκοί, Μαράθι, Τέλενδος, 

Ψέριµος) 
Υποδοµές Υγείας & Πρόνοιας 3 (Κως) 1 1 (πλην Σύρου) 1 1 1 
Ανάπτυξη Έρευνας – Τεχνολογίας – ∆ιαχείριση Πληροφοριακών 
Συστηµάτων  

3 -  3 3 - - 

Υποδοµή Εξειδικευµένης Εκπαίδευσης 1 1 
(Σύρος) 

- - - - 

Κατάρτιση  1 1 3 2 2 2 
Ανάπλαση - αξιοποίηση περιοχής / ειδικές πολεοδοµικές παρεµβάσεις 2 2 2 2 3 3  
Υποδοµές Πολιτισµού  3 3 - 2 3 3  
Υποδοµές διαχείρισης / αξιοποίησης φυσικών περιοχών 2 1 (Θήρα) 2 2 2 2 
Υποδοµές υποστήριξης ειδικών µορφών τουρισµού 2 3 2 2 2 2 
∆ικτύωση  - - - 1 1 2 
Προβολή / προώθηση 3 3 2 2 2 1 

 Πηγή: Οµάδα Μελέτης - ENVIPLAN Γ. Θ. Τσεκούρας & Συν/τες 
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  Στο πλαίσιο του σεναρίου της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης 
κρίνεται σκόπιµη η ενδεικτική αναφορά σε ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου µε υπαρκτές εφαρµογές στον τουρισµό. 
 
  Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου για Ελληνικές 
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (EMAS – H/GR)∗ έχει ως στόχο τη βιωσιµότητα 
µιας «τουριστικής βιοµηχανίας» µε κύρια χαρακτηριστικά τη φιλικότητα και 
ευαισθησία στο περιβάλλον. 
 
  Η συµµετοχή είναι εθελοντική µε τελικό στόχο την προώθηση της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και στην 
παροχή πληροφοριών στο κοινό σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συµµετέχουν**. 
 
  Το EMAS – H/GR έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στις 
συµµετέχουσες µονάδες: 
 
 - Βελτιώσεις στις Περιβαλλοντικές Επιδόσεις 
 - Καλύτερη ∆ιοίκηση 
 - Οικονοµικά Οφέλη 
 - Εξασφάλιση Χρηµατοδότησης 
 - Συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία 
 
  Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν / εφαρµοσθούν από κάθε 
µονάδα που επιθυµεί τη συµµετοχή της στο EMAS – H/GR, αφορούν σε: 
 
 - Περιβαλλοντική Πολιτική 
 - Περιβαλλοντική Ανάλυση 
 - Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα 
 - Περιβαλλοντικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
 - Κύκλο Εσωτερικής Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης 
 - Περιβαλλοντική ∆ήλωση 
 - Επικύρωση 

                                                           
∗ Το EMAS – H/GR αποτελεί την προσαρµογή στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις του 

EMAS (Κοινοτικού Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου) το οποίο 
καθιερώθηκε αρχικά για τη βιοµηχανία από τον Κανονισµό 1836/93/ΕΟΚ. 

** Αναλυτικά βλ. Ε.Ε. – Γενική ∆/νση ΧΙ «Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου για Ελληνικές Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις EMAS – H/GR, Οδηγός 
Εφαρµογής». 
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  Τα περιβαλλοντικά θέµατα που αντιµετωπίζονται και οι επιδόσεις των 
οποίων αποτιµώνται στο πλαίσιο του συγκεκριµένου Συστήµατος αφορούν 
σε: 
 
 - Γενικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
 - ∆ιαχείριση Ενέργειας 
 - ∆ιαχείριση Νερού 
 - ∆ιαχείριση Απορριµµάτων 
 - Θόρυβο 
 - ∆ιαχείριση Προµηθειών και Υπεργολάβων 
 - Θέµατα Υγιεινής και ασφάλειας 
 - Θέµατα Προσωπικού 
 - Εξωτερική Περιβαλλοντική Πολιτική 
 - Οργάνωση. 
 
  Μετά την αναγνώριση – ανάλυση των σηµαντικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων µιας ξενοδοχειακής µονάδας µπορούν να ληφθούν κατάλληλα 
µέτρα για τη µείωση έως ελαχιστοποίησή τους. Προτείνονται µέθοδοι που 
αφορούν επενδύσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
λειτουργίας της µονάδας και µέθοδοι προστασίας της φύσης. 
 
  Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου στοχεύει στην 
αειφόρο ανάπτυξη και στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων µιας ξενοδοχειακής µονάδας µέσω οργανωµένων διαδικασιών 
για την προστασία του περιβάλλοντος µε ταυτόχρονη οικονοµική ωφέλεια 
λόγω µείωσης του λειτουργικού κόστους της µονάδας. 
 
  Τέτοιες περιπτώσεις, λιγοστές έως σήµερα, καταγράφονται και από 
ελληνικές ξενοδοχειακές µονάδες. 
 
• Παράδειγµα πιστοποίησης ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά ISO 14001 
 
  Ο Όµιλος Maris Hotels καταβάλλει προσπάθεια για ενεργό συµµετοχή 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Το Candia Maris ήταν το πρώτο 
ξενοδοχείο στην Ελλάδα, το τρίτο στη Μεσόγειο και στα 100 παγκοσµίως 
που έλαβε Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001. Με 
την πιστοποίηση και των υπόλοιπων ξενοδοχείων, τα Maris Hotels είναι η 
τρίτη αλυσίδα, µετά τα Forum Hotels και Intercontinental Hotels, που όλες 
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οι µονάδες της έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 14001. Οι βασικοί άξονες του 
περιβαλλοντικού προγράµµατος αφορούν στη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων, στη διαχείριση υγρών αποβλήτων, στη διαχείριση ενέργειας 
και φυσικών πόρων και στη διαχείριση εκποµπών ρύπων. 
 
  Άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράµµατος αφορούν στην 
Εφαρµογή Οικολογικής Γεωργίας από το Νοέµβριο του 1995 στους κήπους 
των Maris Hotels, σε φιλικές προς το περιβάλλον αρχές αντιµετώπισης 
ζωικών εχθρών (µέσα µαζικής παγίδευσης εντόµων, επιτρεπόµενες από τη 
νοµοθεσία δραστικές ουσίες), σε ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών µε 
ξενοδοχεία από χώρες Ευρώπης, Ασίας, Αµερικής που εφαρµόζουν 
Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001. 
 
  Περαιτέρω, στα Candia Maris και Creta Maris, ολοκληρώθηκε ένα 
πρωτοποριακό έργο εξοικονόµησης ενέργειας. Στο Candia Maris το έργο 
αφορά στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, συστήµατος ψύξης από 
θάλασσα και παραγωγή νερού από θαλασσινό νερό, ενώ στο Creta Maris 
στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και αφαλάτωσης υφάλµυρου 
νερού. 
 
  Το ηλιακό πεδίο του Candia Maris είναι ένα από τα µεγαλύτερα της 
Ευρώπης για την παραγωγή θερµού νερού. Το έργο φιλοδοξεί να καταστεί 
πανευρωπαϊκό πρότυπο ξενοδοχειακής µονάδας που συνδυασµένα 
επιλύει τα τρία σηµαντικότερα θέµατα µηχανολογικών υποδοµών που 
επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών δηλαδή 
την παροχή νερού υψηλής ποιότητας, την παραγωγή θερµού νερού και την 
παροχή κλιµατισµού µε τον πλέον ολοκληρωµένο και περιβάλλοντα φιλικό 
τρόπο. 
 
  Τέλος σηµειώνεται ότι ο Hotelplan απένειµε στα ξενοδοχεία Creta 
Maris,  Bella Maris και Silva Maris τη ∆ιάκριση "Environmental Hotel Award 
2001 for the ecological contribution to a sustainable tourism", η οποία 
δίνεται στα ξενοδοχεία που ασκούν περιβαλλοντική πολιτική και δίνουν 
ιδιαίτερη σηµασία στη διαχείριση νερού, ενέργειας, στο διαχωρισµό 
απορριµµάτων, στην προτίµηση προµήθειας προϊόντων από την τοπική 
αγορά , στην εκπαίδευση προσωπικού σε θέµατα περιβάλλοντος κ.λπ. 


